



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800017)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Μελέτη Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων Νότιας πτέρυγας της Ιεράς Μονής Λειμώνος Λέσβου στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος» ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και MIS 5190097.
ΠΟΣΟ:	δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (12.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/165535/11-05-2023, ΑΔΑ: ΨΘΕ24653Π4-8ΙΣ, 3^η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ), έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Δ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/179072/22-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ17Ζ46ΝΚΟΤ-Π0Υ), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων (Προμελέτη) Νότιας πτέρυγας της Νότιας πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.
- Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΟΕ ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192074/02-05-2024 (ΑΔΑ: 677Χ46ΝΚΟΤ-ΘΥΝ), σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.

ΣΤ. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/406973/19-09-2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΠΓ46ΝΚΟΤ-ΖΣ9), 1^η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΟΕ ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192074/02-05-2024 (ΑΔΑ: 677Χ46ΝΚΟΤ-ΘΥΝ), σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων της Ιεράς μονής Λειμώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΟΕ ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192074/02-05-2024 (ΑΔΑ: 677Χ46ΝΚΟΤ-ΘΥΝ), σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής Η/Μ Εγκαταστάσεων της Νότιας πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠΙ58800017, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/179072/22-04-2024 (ΑΔΑ: Ψ17Ζ46ΝΚΟΤ-Π0Υ), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31-07-2025** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: . ΟΕ ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192074/02-05-2024 (ΑΔΑ: 677Χ46ΝΚΟΤ-ΘΥΝ), αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Η Ανάδοχος

**Γεράσιμος Ζερβός
Μηχανολόγος - Μηχανικός**