



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800017)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Αρχιτεκτονική μελέτη νότιας πτέρυγας (σχεδιαστική αποτύπωση όψεων) Μοναστηριακού συγκροτήματος Ι.Μ. Λειμώνος στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, MIS 5190097.
ΠΟΣΟ:	Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάντα έξι ευρώ (4.836,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/8347/25-01-2025, ΑΔΑ: ΨΖΧΦ46ΝΚΟΤ-ΔΕΚ, 5^η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ:ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ), έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Δ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/128768/26-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΖ0746ΝΚΟΤ-Λ3Δ), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου.
- Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/139938/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9Ζ5946ΝΚΟΤ-ΩΣΓ), σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης νότιας πτέρυγας (σχεδιαστική αποτύπωση όψεων) Μοναστηριακού συγκροτήματος Ι.Μ. Λειμώνος στα πλαίσια του έργου:

«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.

ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/347788 (ΑΔΑ: ΨΓΦΤ46ΝΚΟΤ-Λ4Ω), 1^η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/139938/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9Ζ5946ΝΚΟΤ-ΩΣΓ), σύμβασης που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης νότιας πτέρυγας (σχεδιαστική αποτύπωση όψεων) Μοναστηριακού συγκροτήματος Ι.Μ. Λειμώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/139938/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9Ζ5946ΝΚΟΤ-ΩΣΓ), σύμβαση που αφορά την εκπόνηση την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης νότιας πτέρυγας (σχεδιαστική αποτύπωση όψεων) στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/128768/26-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΖ0746ΝΚΟΤ-Λ3Δ), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31-10-2025** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/139938/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9Ζ5946ΝΚΟΤ-ΩΣΓ), αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

**Απόστολος Μυλωνάς
Αρχιτέκτων - Μηχανικός**