

5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
- 2. Την σύμβαση του έργου με Αρ. Πρωτ. 6308/08-01-2025 (25SYMV016136784 2025-01-08),
- 3. Την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/501963/13-11-2024 Απόφαση ΟΕ με την οποία κατακυρώθηκε το έργο,
- 4. Την από/09/2025 αίτηση του αναδόχου,
- 5. Τον 4ο συγκεντρωτικό συνοπτικό πίνακα εκτελεσμένων εργασιών,
- 6. Τον υπ' αριθμ. 5ο εγκεκριμένο λογαριασμό,
- 7. Τον 1ο Εγκεκριμένο ΑΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ)		1.380.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ		8,54%
Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ			Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ		
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	Εργασιών	1.018.214,44 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	Για εργασίες & υλικά	302.026,57 €
	Φ.Π.Α.	244.371,47 €		Για ΦΠΑ	72.486,38 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.262.585,91 €		Σύνολο	374.512,95 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	Για εργασίες	- €	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	Για εργασίες & υλικά	198.636,27 €
	Για ΦΠΑ	- €		Για ΦΠΑ εργασιών	47.672,70 €
Άθροισμα Συμπληρωμ. Έγκρισης		- €			
Γενικό σύνολο εγκρίσεων με ΦΠΑ		1.262.585,91 €		ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	246.308,97 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ		620.821,92 €	Άθροισμα πληρωμών συνολικά	Για εργασίες & υλικά	500.662,84 €
				Για ΦΠΑ	120.159,08 €
				Σύνολο	620.821,92 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ		641.763,99 €	Κρατήσεις (με Φ.Π.Α)		
			Συνολικοί τόκοι υπολ. προκαταβολών		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ		620.821,92 €

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

να πληρωθεί με τον συνημμένο λογαριασμό - πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό

Χωρίς Φ.Π.Α.	ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	198.636,27€
Με Φ.Π.Α.	ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ	246.308,97€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρόδος 19/09/2025

Ρόδος ../.../2025

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
ΥΝΜΤΕΔ

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος ΤΜΕ
ΑΜΜΠΚ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΙΣ
29/09/2025 11:19

Νικόλαος Ρόδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ανδρέας Αγγούριας
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Παρασκευή Μωραΐτου

Μιχαήλ Ζερλέντης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Καπνουλλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός