



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

7η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» 2022ΝΠ58800017 MIS 5190097
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Εργασίες άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος»
ΠΟΣΟ:	τριάντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα έξι (33.696,00€) με Φ.Π.Α. (17%).

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».

Β) Την με Α.Π. 103547/07-11-2022 ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025».

Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/499211/28-11-2024, ΑΔΑ: 68ΔΗ46ΝΚΟΤ-ΡΕΘ, 4η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, Υ.Α έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Δ) Την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009827167) εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/610653/15-12-2023, ΑΔΑ:ΨΚ3046ΝΚΟΤ-ΨΙΜ, 5^η Τροποποίηση (χρονική παράταση) της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβασης που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) σύμβαση που αφορά την υλοποίηση εργασιών άρσης ετοιμορροπίας της βόρειας πτέρυγας της Ι.Μ. Μυρτιδιώτισσας, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2018ΕΠ08800041, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/623653/23-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚΙ4653Π4-3ΒΒ) και (ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009827167) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31-10-2025** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/624026/23-12-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ4Τ4653Π4-ΣΗ5) (ΑΔΑΜ: 21SYMV009584885) αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

**ΤΕΧΝΗ Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ– ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ–
ΕΜΠΟΡΙΚΗ–ΛΑΤΟΜΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
– ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
Μπουχλής Ευστράτιος**