



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τμήμα: Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης

Ταχ. Δ/ση: Αγησιλάου 59,
231 00 ΣΠΑΡΤΗ

Πληροφορίες: Ν. Παπαστρατάκος

Τηλ. : 27310 – 81128

E-mail: efalak@culture.gr

ΘΕΜΑ: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της με αριθμ. πρωτ. 459434/21.10.2024 σύμβασης υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για την επίβλεψη των εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9.5.2022) «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)».
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
4. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 (ΦΕΚ 2837/Β/5.7.2019) Υ.Α. σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία.
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής διοίκησης».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 571005/20.12.2024 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2025 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1/1/2025 (ΑΔΑ: 60Α646ΝΚΟΤ-ΚΨΛ).
10. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦΝΙΒ/3410/13.10.2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. σχετικά με ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ14-20/909/1.6.2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α., σχετικά με τη 2η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/353650/252647/4067/1562/5.7.2019 Υ.Α. σχετικά με έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: Ψ78Τ4653Π4-2ΛΠ).
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 189315/15.05.2024 Υπουργική Απόφαση 1ης τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/353650/252647/4067/1562/5.7.2019 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 63ΤΥ46ΝΚΟΤ-7Ξ6).
15. Την υπ' αρ. πρωτ. 359396/16.8.2024 Υπουργική Απόφαση 2ης τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/353650/252647/4067/1562/5.7.2019 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: 6ΨΩΞ46ΝΚΟΤ-ΗΧΨ).
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 439071/9.10.2025 Υπουργική Απόφαση 3ης τροποποίησης της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/353650/25 2647/4067/1562/5.7.2019 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: Ψ1ΣΥ46ΝΚΟΤ-ΠΦ8).
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 452419/16.10.2024 απόφαση ανάθεσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας σχετικά με επίβλεψη των εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας» (ΑΔΑ: 9ΨΧ846ΝΚΟΤ-ΥΑΘ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015602555).
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 459434/21.10.2024 σύμβαση ποσού 14.756,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την επίβλεψη των εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας» (ΑΔΑ: 9Θ1Θ46ΝΚΟΤ-9ΨΑ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015627583).
19. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 515595/7.11.2025 αίτημα των: α) Κων/νας Ντουβή, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α.

Λακωνίας και β) Μαρίας Φλώρου, ΠΕ Αρχαιολόγου της ΕΦ. Α. Λακωνίας, σχετικά με τη μετάθεση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 459434/21.10.2024 σύμβασης υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού.

20. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 520124/11.11.2025 έγγραφο της ΕΦΑΛΑΚ προς το Βουλouμάνo Γρηγόριο του Ιωάννη, σχετικά με τη μετάθεση του χρονικού ορίου της υπ' αριθμ. πρωτ. 459434/21.10.2024 σύμβασης υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού.

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 522449/12.11.2025 επιστολή του Βουλouμάνου Γρηγορίου του Ιωάννη σχετικά με την αποδοχή της μετάθεσης του χρονικού ορίου της υπ' αρ. πρωτ. 459434/21.10.2024 (ΑΔΑ: 9Θ1Θ46ΝΚΟΤ-9ΨΑ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015627583) σύμβασης υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνεται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της με αριθμ. πρωτ. 459434/21.10.2024 (ΑΔΑ: 9Θ1Θ46ΝΚΟΤ-9ΨΑ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015627583) σύμβασης ποσού 14.756,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) για την επίβλεψη των εργασιών του έργου «Συντήρηση, αποκατάσταση και στατική ενίσχυση του βυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Λογκανίκου, Δ. Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας», μέχρι και τις **15/6/2026**, δυνάμει των ανωτέρω αριθμ. (19), (20) και (21) σχετικών.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.

ΔΑΝΑΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΕ Αρχαιολόγων

ΚΟΙΝ.: ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (e-mail: cap_g_s@yahoo.com)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΦΑΛΑΚ/ΤΒΜΑΜ
2. ΕΦΑΛΑΚ/ΤΑΕΜ