
         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

5η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:
«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος»                         

2022ΝΠ58800017, (MIS 5190097)

ΤΙΤΛΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ:

Μελέτη συντήρησης χειρογράφων κειμηλίων Ιεράς Μονής 

Λειμώνος

ΠΟΣΟ: 15.000,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) 
Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής 

Λειμώνος ».
Β) Την με Α.Π. 103547/07-11-2022 ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ, Ένταξη της Πράξης 

«Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»

Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/499211/28-11-2024, ΑΔΑ: 68ΔΗ46ΝΚΟΤ-ΡΕΘ, 4η τροποποίηση 
της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265874/4265/ 
1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, Υ.Α 
έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου 
«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου 

Δ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/46823/01-02-2023 (ΑΔΑ: Ω8Η34653Π4-ΚΘΘ) 
(ΑΔΑΜ: 23AWRD012059297), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την 
απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης συντήρησης των χειρογράφων κειμηλίων της 
Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής 
Λειμώνος», ενταγμένου στο ΠΠΑ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 
2022ΝΠ58800017  και κωδικό MIS 5190097. 

Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΟΕ ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/52842/03-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΕ4653Π4-Ω64) 
(ΑΔΑΜ: 23SYMV012078348) σύμβαση που αφορά μελέτη συντήρησης των 
χειρογράφων κειμηλίων της Ιεράς Μονής Λειμώνος, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: 
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«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο ΠΠΑ Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.

ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/553771//11-12-2024, ΑΔΑ:ΨΗ7Ω46ΝΚΟΤ-8ΒΥ 4η 
τροποποίηση της με αριθ. ΟΕ ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/52842/03-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΕ4653Π4-
Ω64) (ΑΔΑΜ: 23SYMV012078348) σύμβασης που αφορά μελέτη συντήρησης των 
χειρογράφων κειμηλίων της Ιεράς Μονής Λειμώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ.: ΟΕ ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/52842/03-02-2023 (ΑΔΑ: 
Ψ2ΔΕ4653Π4-Ω64) (ΑΔΑΜ: 23SYMV012078348) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση μελέτης 
συντήρησης των χειρογράφων κειμηλίων της Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο 
εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο ΠΠΑ 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017, βάσει της με αριθ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/46823/01-02-2023 (ΑΔΑ: Ω8Η34653Π4-ΚΘΘ), εγκριτικής  απόφασης. 

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4 (δ΄ σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και 
ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ’ εξής γίνεται έως 31 – 12 – 2025 με 
δυνατότητα νέας παράτασης. 

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
με αριθ. πρωτ.: ΟΕ ΥΠΠΟΑ/ΕΦΑΛΕΣ/52842/03-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΕ4653Π4-Ω64) 
(ΑΔΑΜ: 23SYMV012078348) αρχικής σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας                                                                   Ο Ανάδοχος
            Αρχαιοτήτων  Λέσβου                                                      
              
        Παύλος Τριανταφυλλίδης                                                                       Ιωάννης Σπανός
                ΠΕ Αρχαιολόγων                                                                            
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