
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΡΓΟ : 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,    
2. Την σύμβαση  του έργου με Αρ. Πρωτ. 6308/08-01-2025 (25SYMV016136784 2025-01-08),
3. Την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/501963/13-11-2024 Απόφαση ΟΕ με την οποία κατακυρώθηκε  το έργο,                
4. Την από …./06/2025 αίτηση του αναδόχου,                                                                                                                                             
5. Τον 3ο συγκεντρωτικό συνοπτικό πίνακα εκτελεσμένων εργασιών,
6. Τον υπ' αριθμ. 3 εγκεκριμένο  λογαριασμό,

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Εργασιών 88.941,84 €     
 Φ.Π.Α. 21.346,04 €     

ΣΥΝΟΛΟ 110.287,88 €   
Για εργασίες Για εργασίες & υλικά 76.956,07 €     
Για ΦΠΑ 18.469,46 €     

Άθροισμα Συμπληρωμ. Έγκρισης
Γενικό σύνολο εγκρίσεων με ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 95.425,53 €     

165.897,91 €   
39.815,50 €     

205.713,41 €   

205.713,41 €   

Χωρίς Φ.Π.Α.
76.956,07€

Με Φ.Π.Α.
95.425,53€

1.056.872,50 €           

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός 

Παρασκευή Μωραΐτου

Ρόδος ../…/2025

 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 
ΥΝΜΤΕΔ  

Ρόδος ../…/2025

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Μιχαήλ Ζερλέντης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Ανδρέας Αγγούριας
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Καπνουλλάς

Νικόλαος Ρόδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ
να πληρωθεί με τον συνημμένο λογαριασμό - πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό

Κρατήσεις (με Φ.Π.Α)
Συνολικοί τόκοι υπολ. προκαταβολών
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

-  €                            

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

Συμπληρωματικό ποσό που 
εγκρίθηκε

1.262.585,91 €           

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ

3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1.380.000,00 €           

1.018.214,44 €           
Ε Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ Π Λ Η Ρ Ω Μ Ε Σ 

8,54%

Άθροισμα πληρωμών μέχρι 
σήμερα

Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά

ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε

Σύνολο

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ)

Για εργασίες & υλικά 
244.371,47 €              

1.262.585,91 €           

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΗ ΣΤΗ 
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»

Για ΦΠΑ 

Άθροισμα πληρωμών 
συνολικά

Για εργασίες & υλικά 
Για ΦΠΑ 

Σύνολο 

-  €                            

205.713,41 €              

Για ΦΠΑ εργασιών-  €                            
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