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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

4η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ:                            «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης 
Αμπελικού», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 
2021-2025, (π.κ. 2017ΕΠ08800007)
(ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής 
πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης 
Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών)

ΠΟΣΟ:                             7.440,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) 
ΣΧΕΤ.: α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση 

έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», (κωδ. εναρίθμου 
2017ΕΠ08800007) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (κωδ. εναρίθμου 
2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) του Περιφερειακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης 2021-2025.

β) Την με αριθ. πρωτ ΥΠΠΟ/527939/11-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ59Γ46ΝΚΟΤ-ΞΔΞ) 
(ΑΔΑΜ: 24REQ015977938) Υ.Α 6ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227πέ/16-01-2018 
Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου 
Ρητίνης Αμπελικού», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Λέσβου.

γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.457521/28-09-2023 (ΑΔΑ: ΨΞΙΧ46ΝΚΟΤ-Μ6Η 
και ΑΔΑΜ: 23AWRD013491838) εγκριτική απόφαση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην εκτέλεση 
εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο 
του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών).

δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) 
(ΑΔΑΜ: 23SYMV013495739) σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών 
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σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό χώρο του 
Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. ΥΠΠΟ/οικ.601689/12-12-2023 (ΑΔΑ: 
ΡΠΨΥ46ΝΚΟΤ-Ο2Β) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013947330) 1η τροποποίηση σύμβασης, 
ΥΠΠΟ/οικ.263537/14-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΤΘ46ΝΚΟΤ-ΠΓΘ) (ΑΔΑΜ: 
24SYMV014966799) 2η τροποποίηση σύμβασης και ΥΠΠΟ/οικ.571702/20-
12-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ3Ξ46ΝΚΟΤ-ΨΓΤ) (ΑΔΑΜ: 24SYMV016054526) 3η 
τροποποίηση σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ.459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 

9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013495739) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά 
στην εκτέλεση εργασιών σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό 
χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 92112000-9/Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και βιντεοταινιών), στο 
πλαίσιο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης 
Αμπελικού», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.457521/28-09-2023 (ΑΔΑ: 
ΨΞΙΧ46ΝΚΟΤ-Μ6Η και ΑΔΑΜ: 23AWRD013491838) εγκριτικής απόφασης. 

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (δ΄ σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης 
και ολοκλήρωσης του σχεδιασμού και παραγωγής πολυμέσων για τον εκθεσιακό 
χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου της αναδόχου εταιρείας, που εφ’ 
εξής γίνεται έως 31/12/2025.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.459735/29-09-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΦΤ46ΝΚΟΤ-92Χ) 
(ΑΔΑΜ: 23SYMV013495739) αρχικής σύμβασης, της με αρ. ΥΠΠΟ/οικ.601689/12-
12-2023 (ΑΔΑ: ΡΠΨΥ46ΝΚΟΤ-Ο2Β) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013947330) 1ης Τροποποίησής 
της, της με αρ. ΥΠΠΟ/οικ.263537/14-06-2024 (ΑΔΑ: Ψ9ΤΘ46ΝΚΟΤ-ΠΓΘ) (ΑΔΑΜ: 
24SYMV014966799) 2ης Τροποποίησής της, και της με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟ/οικ.571702/20-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΡ3Ξ46ΝΚΟΤ-ΨΓΤ) (ΑΔΑΜ: 
24SYMV016054526) 3η Τροποποίησής της.

Συνημ.: τέσσερα (4) έγγραφα
Οι συμβαλλόμενοι

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου

κ.α.α.

Κοκώνα Ρούγγου 
ΠΕ Αρχαιολόγων

Ο Ανάδοχος
Για την “PRINT ALL Ε.Π.Ε. ”
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