



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

3η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» (ΠΔΕ 2022ΝΠ58800017)
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης (Α-Τεκμηρίωση) της Νότιας πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.
ΠΟΣΟ:	δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (13.640,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/ 13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/8347/26-01-2025, ΑΔΑ: ΨΖΧΦ46ΝΚΟΤ-ΔΕΚ, 5^η τροποποίηση της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ /372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ), έγκριση εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Δ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/177864/20-04-2024 (ΑΔΑ: 62ΝΔ46ΝΚΟΤ-ΦΚ3), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης (Α-Τεκμηρίωση) της Νότιας πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος στα πλαίσια του έργου «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.

Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192089/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒ446ΝΚΟΤ-Γ7Ω), σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης της Νότιας πτέρυγας (Α-Τεκμηρίωση) της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017.

ΣΤ. Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/121337/19-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΠ9Β46ΝΚΟΤ-Δ5Φ), 2^η τροποποίηση της με αριθ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192089/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒ446ΝΚΟΤ-Γ7Ω) σύμβασης που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης της Νότιας πτέρυγας (Α-Τεκμηρίωση) της Ιεράς μονής Λειμώνος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192089/29-04-2024, (ΑΔΑ: 6ΦΒ446ΝΚΟΤ-Γ7Ω), σύμβαση που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης ((Α-Τεκμηρίωση) της Νότιας πτέρυγας της Ιεράς μονής Λειμώνος, στα πλαίσια του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με κωδικό 2022ΝΠ58800017, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/177864/20-04-2024 (ΑΔΑ: 62ΝΔ46ΝΚΟΤ-ΦΚ3), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **10-06-2025** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: . ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/192089/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΦΒ446ΝΚΟΤ-Γ7Ω), αρχικής σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Παύλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Η Ανάδοχος

**Μαρία Τσιτιμάκη
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός**