



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**  
**ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**  
**ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**Τμήμα:** Διοικητικής και Οικονομικής  
Υποστήριξης

**Ταχ. Δ/ση:** Αγησιλάου 59,  
231 00 ΣΠΑΡΤΗ

**Πληροφορίες:** Ν. Παπαστρατάκος

**Τηλ. :** 27310 – 81128

**E-mail:** [efalak@culture.gr](mailto:efalak@culture.gr)

**ΘΕΜΑ:** Μετάθεση συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της Β' και Γ' φάσης της σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση μουσειογραφικής μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης»

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22.1.2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/9.5.2022) «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)».
3. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27.06.2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
4. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/4.3.2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/356112/929/2.7.2019 (ΦΕΚ 2837/Β/5.7.2019) Υ.Α. σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα μνημεία.
7. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής διοίκησης».
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 571005/20.12.2024 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού σχετικά με την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2025 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1/1/2025 (ΑΔΑ: 60Α646ΝΚΟΤ-ΚΨΛ).
10. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ), δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/ΦΝΙΒ/3410/13.10.2016 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. σχετικά με ομογενοποίηση του τρόπου υλοποίησης αρχαιολογικών έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
12. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ14-20/909/1.6.2017 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α., σχετικά με τη 2η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β/ΕΣΠΑ 2021-2027/430/30.4.2024 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΠΟ., σχετικά με τη 3η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 492967/17.10.2023 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Ένταξη της πράξης "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ" με κωδικό ΟΠΣ 5222391 στο "ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 2021-2025"» (ΑΔΑ: ΨΠΚΥ46ΝΚΟΤ-3ΒΜ).
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 513080/2.11.2023 Υπουργική Απόφαση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5222391 στο ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Α. "Πολιτιστική Κληρονομιά 2021-2025", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: Ψ20Θ46ΝΚΟΤ-ΡΥΖ).
16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 96985/14.3.2024 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την 1<sup>η</sup> τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 513080/2.11.2023 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης» με κωδικό πράξης ΟΠΣ 5222391 στο ΤΠΑ ΥΠΠΟΑ Α. "Πολιτιστική Κληρονομιά 2021-2025", απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΑΔΑ: ΨΨΠΟ46ΝΚΟΤ-Η4Χ).
17. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 207158/14.5.2024 απόφαση έγκρισης που αφορά στην εκπόνηση Μουσειογραφικής Μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης» (ΑΔΑ: ΨΔ6Α46ΝΚΟΤ-5ΑΡ, ΑΔΑΜ: 24ΑΩΡΔ01472265).
18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 221987/22.5.2024 σύμβαση ποσού 14.842,80 € που αφορά στην εκπόνηση Μουσειογραφικής Μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης» (ΑΔΑ: 6ΜΦΧ46ΝΚΟΤ-ΑΞΩ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014798759).
19. Την με αριθμ. πρωτ. 137690/28.3.2025 αναφορά των: α) Μαρίας Τσούλη, ΠΕ Αρχαιολόγου, Προϊσταμένης του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων και β) Κωνσταντίνος Ντουβή, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α. Λακωνίας, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της Β' φάσης της σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση

Μουσειογραφικής Μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης».

20. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 137761/28.3.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΝΑΣΑΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της Β' φάσης της ανωτέρω (18) σχετικής σύμβασης.

21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 141398/31.3.2025 απόφαση μετάθεσης συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της Β' φάσης της σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση μουσειογραφικής μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης» (ΑΔΑ: Ρ3Σ446ΝΚΟΤ-7ΣΗ, ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016558925).

22. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 142414/31.3.2025 τροποποιητική σύμβαση που αφορά στην εκπόνηση Μουσειογραφικής Μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης» (ΑΔΑ: 94ΑΠ46ΝΚΟΤ-ΔΕ3, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016559855).

23. Το με αριθμ. πρωτ. 276930/18.6.2025 αίτημα των: α) Μαρίας Τσούλη, ΠΕ Αρχαιολόγου, Προϊσταμένης του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων και β) Κωνσταντίνας Ντουβή, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, Προϊσταμένης του Τμήματος Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ. Α. Λακωνίας, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της Β' και Γ' φάσης της σύμβασης που αφορά στην εκπόνηση Μουσειογραφικής Μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης».

24. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 277458/18.6.2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΝΑΣΑΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, σχετικά με παράταση συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της Β' και Γ' φάσης της ανωτέρω (18) σχετικής σύμβασης.

## **Αποφασίζουμε**

Εγκρίνεται η μετάθεση του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης και συγκεκριμένα: α) της Β' φάσης μέχρι και τις **10/7/2025** και β) της Γ' φάσης μέχρι και τις **15/10/2025** της με αριθμ. πρωτ. 221987/22.5.2024 (ΑΔΑ: 6ΜΦΧ46ΝΚΟΤ-ΑΞΩ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014798759) σύμβασης σχετικά με την εκπόνηση Μουσειογραφικής Μελέτης στο πλαίσιο των αναγκών του έργου: «Υποστηρικτικές ενέργειες στο πλαίσιο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης», δυνάμει των ανωτέρω αριθμ (7), (21), (22), (23) και (24) σχετικών.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ  
ΠΕ Αρχαιολόγων

**ΚΟΙΝ.:** ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΑΣΑΙΝΑΣ (email: spyros.nasainas@gmail.com)

### **ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. ΕΦΑΛΑΚ/ΤΠΚΑΜ
2. ΕΦΑΛΑΚ/ΤΑΕΜ