



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και MIS 5190096.

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες) στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και MIS 5190096.

ΠΟΣΟ: 14.849,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

ΣΧΕΤ.: α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, με κωδικό 2022ΝΠ58800016, (π.κ. 2018ΕΠ08800040) της ΣΑΝΠ 588 και MIS 5190096.

β) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 215485/17-05-2024 (ΑΔΑ: 24ΑWRD014773390) και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014786922) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου που αφορά την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες).

γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 219084/21/05/2025 (ΑΔΑ:67ΓΑ46ΝΚΟΤ-ΔΣ3) (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014786922) σύμβαση για την εκπόνηση Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV:71335000-5 τεχνικές μελέτες).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ219084/21-05-2025 (ΑΔΑ:67ΓΑ46ΝΚΟΤ-ΔΣ3) (ΑΔΑΜ: 24SYMV014786922) σύμβαση, η οποία αφορά στην εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV: 71335000-5/ τεχνικές μελέτες), στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου», βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 215485/17-05-2024 (ΑΔΑ: 24ΑWRD014773390) και ΑΔΑΜ: 24SYMV014786922) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (γ' σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της εκπόνησης Αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης νότιου επιθαλάσσιου τείχους στο Οβριόκαστρο Άντισσας Λέσβου (CPV: 71335000-5/ τεχνικές μελέτες), στο πλαίσιο του έργου: «Διαμόρφωση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Οβριόκαστρου Άντισσας, Λέσβου» του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **19/11/2025**.

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8ΗΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ): **1022.000000000000079**. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>

Τα στοιχεία για την **Ηλεκτρονική Τιμολόγηση** είναι:
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: **1022.0000000000.0079**
ΑΦΜ: **ΕΛ090283815**
Επωνυμία: **Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου**
Φορέας : **Υπουργείο Πολιτισμού**
Τύπος Φορέα: **Κεντρική Διοίκηση**
Τύπος/Στοιχείο αναφοράς προϋπολογισμού: **2 (ΠΔΕ)|2022ΝΠ58800016**
Κωδικός CPV είδους: **(71335000-5/Τεχνικές Μελέτες)**
ΑΔΑΜ Σύμβασης: **24SYMV014786922**

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 219084/21-05-2024 (ΑΔΑ: 67ΓΑ46ΝΚΟΤ-ΔΣ3) (ΑΔΑΜ: 24SYMV014786922) σύμβασης.

Συνημ.: ένα (1) έγγραφο

Οι συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Ο Ανάδοχος

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

**Σταύρος Παπάζογλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός**