



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

2η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» ΟΠΣ 5190097
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Προμήθεια Επιστημονικών Βιβλίων
ΠΟΣΟ:	Τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (31.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%) .

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Την με Α.Π. 103547/07-11-2022, ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ, Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»
- Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/8347/25-01-2025, ΑΔΑ: ΨΖΧΦ46ΝΚΟΤ-ΔΕΚ, 5^η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265874/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, Υ.Α έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου
- Δ) Την αριθ. πρωτ. οικ. ΥΠΠΟ/526795/03/11/2023, ΑΔΑ: 60Σ946ΝΚΟΤ-Χ3Ν, (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013706861) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/541313/10-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΑΘ46ΝΚΟΤ-Ρ1Κ) σύμβαση που αφορά την Προμήθεια Επιστημονικών Βιβλίων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025», με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/541313/10-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΑΘ46ΝΚΟΤ-Ρ1Κ) σύμβαση που αφορά την Προμήθεια Επιστημονικών Βιβλίων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097,

βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ 526795 / 03/11/2023, ΑΔΑ: 60Σ946ΝΚΟΤ-Χ3Ν, (ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013706861) εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31 – 12 – 2025** με δυνατότητα νέας παράτασης.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/541313/10-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΡΑΘ46ΝΚΟΤ-Ρ1Κ) αρχικής σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**κ.α.α.
Κοκκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

**ΦΑΙΔΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
«ANDROMEDA BOOKS»
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ**