



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Α.Καμπέρη
Ταχ/κή Δ/ση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
e-mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: Υποέργο 1: «Αποκατάσταση Βορείου Περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», του έργου «Αποκατάσταση Βορείου Περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0 - με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU. (MIS TA 5150043)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας ηχητικής ξενάγησης (CPV: 72000000-5: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών)

ΠΟΣΟ: 36.456,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 28-04-2025, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

- α)** της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου**, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 στη Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη**, και
- β)** της εταιρείας **“PRINTALL ΕΠΕ”**, Διαφήμιση, Γραφικές Τέχνες, Οργάνωση Εκθέσεων, με **ΑΦΜ 095297220**, Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών και με έδρα στην Ευμολπιδών 28Α Αθήνα, ΤΚ 11 854.

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

A. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ.32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/9-5-2022) «Οργανισμός ΥΠΠΟΑ».
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).

B. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/160517 ΕΞ 2021/15.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΥ1Η-21Γ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150043) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΠΕΘΟΟ/31120 ΕΞ2025/19.02.2025 (ΑΔΑ: ΨΚΑΦΗ-ΩΟ4) 2η Τροποποίηση της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/20730/14-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ7064653Π4-8ΝΔ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», του έργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την ΥΠΠΟ/9636/21-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΖΦ46ΝΚΟΤ-6ΤΚ) 2η Τροποποίηση

Δ. Την υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/20730/14-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ7064653Π4-8ΝΔ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», του έργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την ΥΠΠΟ/9636/21-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΖΦ46ΝΚΟΤ-6ΤΚ) 2η Τροποποίηση

Ε. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025 της ΣΑΤΑ 014 του έργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» με κωδικό 2021ΤΑ01400022.

ΣΤ. Την ανάγκη παροχή υπηρεσίας ηχητικής ξενάγησης (CPV: 72000000-5 / Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών), στο πλαίσιο του 1ου υποέργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως βυζαντινή δεξαμενή)» του έργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως βυζαντινή δεξαμενή)».

- Ζ.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 330060/26-07-2024 οικονομικότερη προσφορά που κατατέθηκε από την PRINT ALL Ε.Π.Ε., ύστερα από την αρ. πρωτ.οικ.320954/24-07-2024 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ: 24PROC015166147) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- Η.** Την υπ' αριθμ. 374115/29-08-2024 (ΑΔΑ: 9ΡΖΩ46ΝΚΟΤ-ΒΩΞ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015350095) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Θ.** Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.378547/02-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΓ9Σ46ΝΚΟΤ-ΓΕΡ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015362351) σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και της εταιρείας “ PRINTALL ΕΠΕ ”.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.378547/02-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΓ9Σ46ΝΚΟΤ-ΓΕΡ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015362351) σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, ως εξής:

«Άρθρο 4»

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως **31/08/2025** ημερομηνία λήξης του έργου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.378547/02-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΓ9Σ46ΝΚΟΤ-ΓΕΡ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015362351), υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και της Αναδόχου Εταιρείας.

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.378547/02-09-2024 (ΑΔΑ: ΨΓ9Σ46ΝΚΟΤ-ΓΕΡ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015362351) σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι Συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Για την Ανάδοχο εταιρεία

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

PRINT ALL ΕΠΕ