



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Α. Καμπέρη

Ταχ/κή Δ/ση: Σαπφούς 22, Μυτιλήνη

Ταχ. Κώδικας: 81131

e-mail: efales@culture.gr

1η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ: Υποέργο 1: «Αποκατάσταση Βορείου Περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», του έργου «Αποκατάσταση Βορείου Περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0 - με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Next Generation EU. (MIS TA 5150043)

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση για την προμήθεια πέντε (5) πινακίδων πληροφόρησης από πυρολάβα, (CPV: 31523200-0 / Πινακίδες μόνιμων μηνυμάτων)

ΠΟΣΟ: 31.297,50 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και λοιπών κρατήσεων)

Στην Μυτιλήνη σήμερα 30-04-2025, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, Σαπφούς 22 στην Μυτιλήνη, και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών:

α) της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου, η οποία εδρεύει στην οδό Σαπφούς 22 στη Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81131, με ΑΦΜ 090283815, Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Προϊστάμενό **κ. Παύλο Τριανταφυλλίδη**, και

β) της εταιρείας SIGNS & LAVA E.E. με ΑΦΜ 997625754, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με έδρα στη Σοφοκλέους 14 Νέα Ερυθραία, ΤΚ 14 671,

και αφού έλαβαν υπόψη τους:

A. Τις διατάξεις:

1. Το Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
2. Το Π.Δ.32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/9-5-2022) «Οργανισμός ΥΠΠΟΑ».
3. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/04-03-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
4. Το Ν. 2362/95 "Περί Δημοσίου Λογιστικού και ελέγχου των δαπανών του κράτους".
5. Το άρθρο 177 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021).

B. Την υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ/160517 ΕΞ 2021/15.12.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΥ1Η-21Γ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Ένταξη του Έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150043) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε από την ΥΠΕΘΟΟ/31120 ΕΞ2025/19.02.2025 (ΑΔΑ: ΨΚΑΦΗ-ΩΟ4) 2η Τροποποίηση της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Γ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/20730/14-02-2022 (ΑΔΑ: Ψ7064653Π4-8ΝΔ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 1ου υποέργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», του έργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)», το οποίο υλοποιείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από την ΥΠΠΟ/9636/21-01-2025 (ΑΔΑ: ΨΣΖΦ46ΝΚΟΤ-6ΤΚ) 2η Τροποποίηση.

Δ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025 της ΣΑΤΑ 014 του έργου «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ έως Βυζαντινή Δεξαμενή)» με κωδικό 2021ΤΑ01400022.

Ε. Την ανάγκη προμήθειας πινακίδων πληροφόρησης από πυρολάβα, (CPV: 31523200-0/Πινακίδες μονίμων μηνυμάτων), στο πλαίσιο του 1ου υποέργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως βυζαντινή δεξαμενή)» του έργου: «Αποκατάσταση βορείου περιβόλου Κάστρου Μυτιλήνης (περιοχή Δ' έως βυζαντινή δεξαμενή)».

ΣΤ. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 447583/14-10-2024 οικονομικότερη προσφορά που κατατέθηκε από την SIGNS & LAVA E.E., ύστερα από την αρ. πρωτ. οικ. 438800/08-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015558886) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ζ. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.461604/21-10-2024 (ΑΔΑ: 6Φ5Ω46ΝΚΟΤ-ΦΟ2 και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015644172) εγκριτική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Η. Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.466766/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ91Γ46ΝΚΟΤ-9ΔΧ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015655359), σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και της εταιρείας “ SIGNS & LAVA E.E ”.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Τροποποιείται το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.466766/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ91Γ46ΝΚΟΤ-9ΔΧ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015655359), σύμβασης μεταξύ των ανωτέρω συμβαλλομένων, ως εξής:

«Άρθρο 4»

Το παρόν συμφωνητικό ισχύει έως **31/08/2025** ημερομηνία λήξης του έργου.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.466766/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ91Γ46ΝΚΟΤ-9ΔΧ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015655359), υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λέσβου και της Αναδόχου Εταιρείας.

Η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/οικ.466766/23-10-2024 (ΑΔΑ: Ψ91Γ46ΝΚΟΤ-9ΔΧ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015655359) σύμβασης.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Οι Συμβαλλόμενοι

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

Για την Ανάδοχο εταιρεία

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

SIGNS & LAVA E.E