

4η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΧΑΣΑΝ ΜΠΕΗ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΑΚΟΥΔΗΣ Α.Ε

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας,
- 2. Την σύμβαση του έργου με Αρ. Πρωτ. 6308/08-01-2025 (25SYMN016136784 2025-01-08),
- 3. Την με αριθμό ΥΠΠΟ/ΥΝΜΤΕΔ/501963/13-11-2024 Απόφαση ΟΕ με την οποία κατακυρώθηκε το έργο,
- 4. Την από/07/2025 αίτηση του αναδόχου,
- 5. Τον 4ο συγκεντρωτικό συνοπτικό πίνακα εκτελεσμένων εργασιών,
- 6. Τον υπ' αριθμ. 4ο εγκεκριμένο λογαριασμό,
- 7. Τον 1ο Εγκεκριμένο ΑΠΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ευρώ)		1.380.000,00 €	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	8,54%	
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ			ΠΛΗΡΩΜΕΣ		
Ποσό που εγκρίθηκε αρχικά	Εργασιών	1.018.214,44 €	Άθροισμα πληρωμών μέχρι σήμερα	Για εργασίες & υλικά	165.897,91 €
	Φ.Π.Α.	244.371,47 €		Για ΦΠΑ	39.815,50 €
	ΣΥΝΟΛΟ	1.262.585,91 €		Σύνολο	205.713,41 €
Συμπληρωματικό ποσό που εγκρίθηκε	Για εργασίες	- €	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	Για εργασίες & υλικά	136.128,66 €
	Για ΦΠΑ	- €		Για ΦΠΑ εργασιών	32.670,88 €
Άθροισμα Συμπληρωμ. Έγκρισης		- €			
Γενικό σύνολο εγκρίσεων με ΦΠΑ		1.262.585,91 €			ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΦΠΑ	374.512,95 €		Άθροισμα πληρωμών συνολικά	Για εργασίες & υλικά	302.026,57 €
				Για ΦΠΑ	72.486,38 €
				Σύνολο	374.512,95 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ	888.072,96 €		Κρατήσεις (με Φ.Π.Α)		
			Συνολικοί τόκοι υπολ. προκαταβολών		
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ		

ΕΝΤΕΛΛΟΜΕΘΑ

να πληρωθεί με τον συνημμένο λογαριασμό - πιστοποίηση στον παραπάνω ανάδοχο το ποσό

Χωρίς Φ.Π.Α.	ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ	136.128,66€
Με Φ.Π.Α.	ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ	168.799,54€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ρόδος 30/07/2025

Ρόδος ../.../2025

Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της
ΥΝΜΤΕΔ

Νικόλαος Ρόδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Ανδρέας Αγγούριας
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ

Παρασκευή Μωραΐτου

Μιχαήλ Ζερλέντης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

Κωνσταντίνος Καπνουλλάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός