



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Πληροφορίες: Μαρίνος Διβανέλλης
Ταχ/κή Δ/ση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-mail: efales@culture.gr

8η Τροποποίηση Σύμβασης

ΕΡΓΟ:	«Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» ΟΠΣ 5190097
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:	Αρχιτεκτονική μελέτη αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» ενταγμένου στο Π.Π.Α της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 202258800017.
ΠΟΣΟ:	Δέκα τέσσερις χιλιάδες και επτακόσια ευρώ (14.700,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (24%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση)

Έχοντας υπόψη

- Α) Το από 19-12-2023 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος».
- Β) Την με Α.Π. 103547/07-11-2022, ΑΔΑ: ΩΑΧ17ΛΩ-ΣΜΗ, Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Λειμώνος με Κωδικό ΟΠΣ 5190097 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025»
- Γ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/8347/25-01-2025, ΑΔΑ: ΨΖΧΦ46ΝΚΟΤ-ΔΕΚ, 5^η τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ ΤΒΜΑΧΜΑΕ/372463/265871/4265/1645/13-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΨΞ4653Π4-ΡΛΧ) και ΑΔΑΜ: 19REQ005683672, Υ.Α έγκρισης εκτέλεσης εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία του έργου «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.
- Δ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/43442/29637/791/28-01-2020 (ΑΔΑ: 6Φ3Ν4653 Π4-ΠΕΝ) (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006209978), εγκριτική απόφαση της ΕΦΑ Λέσβου που αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

Ε) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/116189/79118/1796/ 05-03-2020 (ΑΔΑ: 647Ψ4653Π4-61Φ) (ΑΔΑΜ:20SYMV006383696) αρχική σύμβαση που αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος», ενταγμένου στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2021-2025», με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097.

ΣΤ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΕΦΑΛΕΣ/553730/11-12-2024, ΑΔΑ:ΡΘΔΙ46ΝΚΟΤ-Ξ4Ω, 7η Τροποποίηση (χρονική παράταση) της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/116189/79118/1796/05-03-2020 (ΑΔΑ: 647Ψ4653Π4-61Φ) (ΑΔΑΜ:20SYMV006383696) σύμβασης που αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/116189/79118/1796/ 05-03-2020 (ΑΔΑ: 647Ψ4653Π4-61Φ) (ΑΔΑΜ:20SYMV006383696) σύμβαση που αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του Καθολικού Ιεράς Μονής Λειμώνος στη Λέσβο, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Λειμώνος ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 2021-2025, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με κωδικό 2022ΝΠ58800017 και ΟΠΣ 5190097, βάση της με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/43442/29637/791/28-01-2020 (ΑΔΑ: 6Φ3Ν4653Π4-ΠΕΝ) (ΑΔΑΜ: 20ΑWRD006209978), εγκριτικής απόφασης.

Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 4, ως προς τον χρόνο εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της μελέτης του αναδόχου, που εφ' εξής γίνεται έως **31 – 10 – 2025**.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. πρωτ.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΕΣ/116189/79118/1796/05-03-2020 (ΑΔΑ: 647Ψ4653Π4-61Φ) (ΑΔΑΜ: 20SYMV006383696) αρχικής σύμβασης.

Τα συμβαλλόμενα μέρη

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου**

**Πάυλος Τριανταφυλλίδης
ΠΕ Αρχαιολόγων**

Ο Ανάδοχος

Τιμολέων Κουιμτζόγλου