



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

**ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και
Τεχνικής Υποστήριξης**

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Ερεχθείου 59 & Δ. Αρεοπαγίτου
117 42 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ε. Μπονέλου – Π. Καπάτου

Τηλέφωνα: 210 9235105

e-mail: eeena@culture.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονομικών
ΕΥΣΤΑ

2. LDK Consultants AE – Εταιρεία
Μελετών
zacharia@ldk.gr

Θέμα: Β' τροποποίηση έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση Η/Μ μελέτης προς υποστήριξη της μουσειογραφικής μελέτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων, όπως ισχύει.
2. Το Ν.4822/2021 (ΦΕΚ Α'135) «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
3. Το Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/2020) Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
4. Το άρθρο 404 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α'141) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» σχετικά με ρυθμίσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που απασχολείται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
5. Το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 αναφορικά με την επέκταση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α α' και β' βαθμού και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και όσων κατηγοριών προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα ακολουθούν το ωράριο αυτών.

6. Το άρθρο 1, παρ. 9 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α'/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του Ν.4481/2017 (ΦΕΚ 100/Α/2017).
7. Τις διατάξεις του Ν.4057/14.3.2012 (ΦΕΚ 54/Α'/2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
9. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
10. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α'/2019) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών έργων».
11. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α'/2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το Π.Δ. 32/2022 (ΦΕΚ 91/Α/2022).
12. Την υπ' αρ. πρωτ. Υ2/27-6-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 4162/Β'/2023) «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».
13. Το Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α'/2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».
14. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α'/27.06.2023) «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Το από 17/06/2021 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 (ΦΕΚ 912/Β'/2020) Υ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/266038 (ΦΕΚ 2972/Β'/10.06.2022).
17. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/370650/27.08.2024 (ορθή επανάληψη στις 30.08.2024), Απόφαση ορισμού του κ. Δημ. Κουρκουμέλη - Ροδόσταμου ως Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΕΕΑ, στη θέση του ελλείποντος Προϊσταμένου.
18. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ15/οι.8342/01.04.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί «Κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων».
19. Την υπ' αρ. πρωτ. 119126 ΕΞ 2021 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4498/Β'/29.09.2021) «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

20. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2024), περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
21. Την υπ' αρ. πρωτ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της υπ' αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 Απόφασης Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφασης του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης.
22. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/908/01.06.17 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως ΥΠΠΟΑ έγκρισης της 2ης τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας.
23. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1,Β2/ΕΣΠΑ2014-2020/1161/30.08.2022 Απόφαση: «Έγκριση τροποποίησης Υποδείγματος Προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ του Παραρτήματος Η' του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με την μέθοδο της Αυτεπιστασίας, καθώς και του Παραρτήματος ΣΤ' του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Εργασιών και Ερευνών σε Συγχρηματοδοτούμενα Τεχνικά Έργα Τρίτων που εκτελούνται δι' Αυτεπιστασίας».
24. Την υπ' αρ. πρωτ. 78366 ΕΞ2023/19.05.2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
25. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΟΥ/626532/27.12.2023 ενημέρωση με θέμα «υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων (Η.Τ) από τους οικονομικούς φορείς».
26. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/38657 ΕΞ/13.03.2024 απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
27. Την υπ' αρ. πρωτ. 39957 ΕΞ2022/24.03.2022 (ΑΔΑ: 95Ψ3Η-ΥΙΦ) Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί ένταξης του έργου με τίτλο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150037) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/110828/ΕΞ2022/ 02.08.2022 (ΑΔΑ: 6Κ16Η-ΥΛ5) 1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/29415/ΕΞ2024/ 22.02.2024 (ΑΔΑ: 636ΔΗ-ΩΤ1) 2η τροποποίηση και την και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΟΙΚ/36468/ΕΞ2025/27.02.2025 (ΑΔΑ: 9ΕΘΟΗ-Ε7Γ) 3η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης.
28. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/204007/12.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΖ854653Π4-ΦΗΝ) Απόφαση εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων» του Έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/106812/12.05.2023 (ΑΔΑ: Ρ7Θ94653Π4-ΙΨΑ) 1^η τροποποίηση, την ΥΠΠΟ/409358/30.09.2024 (ΑΔΑ: Ψ7ΧΒ46ΝΚΟΤ-6ΩΓ) 2η τροποποίηση και την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/16670/28.01.2025 (ΑΔΑ: ΨΧ9Θ46ΝΚΟΤ-Ρ4Ξ) 3^η τροποποίηση της Απόφασης εκτέλεσης εργασιών του Υποέργου 4.

29. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό 2022ΤΑ01400032 της ΣΑΤΑ 014 (MIS 5150037) «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων».
30. Την από 08.10.2024 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. 443065/10.10.2024) εισήγηση-αίτημα των επιβλεπόντων του Υποέργου 4.
31. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/507811/15.11.2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC015783161, ΑΔΑ: ΕΒΗ546ΝΚΟΤ-11Ω) πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.
32. Την από 19.11.2024 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/516305/21.11.2024) οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ύστερα από την ανωτέρω (31) πρόσκληση της εταιρείας ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΕ.
33. Την από 19.11.2024 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/519825/22.11.2024) οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ύστερα από την ανωτέρω (31) πρόσκληση της εταιρείας LDK Consultants ΑΕ
34. Την από 19.11.2024 (έλαβε τον υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/529163/28.11.2024) οικονομική προσφορά που κατατέθηκε ύστερα από την ανωτέρω (31) πρόσκληση της εταιρείας ΜΑΚΡΙΔΗΣ Σ. ΑΒΡΑΑΜ.
35. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/530314/29.11.2024 (ΑΔΑ: 963146ΝΚΟΤ-0ΝΘ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015873388) Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση Η/Μ μελέτης προς υποστήριξη της μουσειογραφικής μελέτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
36. Την από 05.12.2024 υπογραφείσα σύμβαση σχετικά με την εν θέματι μελέτη (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/542659/05.12.2025, ΑΔΑ: ΡΚ5Ι46ΝΚΟΤ-6ΗΝ, ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015917176), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας LDK Consultants ΑΕ.
37. Την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/91378/04.03.2025 (ΑΔΑ: 6Ν4146ΝΚΟΤ-26Μ και ΑΔΑΜ: 25ΑWRD016401567) τροποποιητική απόφαση απευθείας ανάθεσης της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων για την εκπόνηση Η/Μ μελέτης προς υποστήριξη της μουσειογραφικής μελέτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Οργάνωση της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων», του έργου «Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων», με κωδικό αριθμό πράξης 2022ΤΑ01400032 (ΟΠΣ ΤΑΑ MIS 5150037).
38. Την από 05.03.2025 υπογραφείσα σύμβαση (τροποποίηση ως προς το χρόνο περαίωσης), σχετικά με την εν θέματι μελέτη (υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/94651/05.03.2025, ΑΔΑ: Ψ0ΩΨ46ΝΚΟΤ-ΔΘ1, ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜV016410424), μεταξύ της ΕΕΑ και της εταιρείας LDK Consultants ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την ανωτέρω Απόφαση (σχετικό 37) και τη Σύμβαση (σχετικό 38) ως προς την προθεσμία περαίωσης της εν θέματι μελέτης, προκειμένου να επεξεργαστεί η ανάδοχος εταιρεία τα στοιχεία που παρέδωσε η Αναθέτουσα Αρχή με καθυστέρηση, αναφορικά με τον

προσδιορισμό των αναγκών φωτισμού των εκθεσιακών χώρων του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων. Ως νέα προθεσμία περαίωσης η 25η.05.2025.

Η παρούσα Απόφαση δεν τροποποιεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σχετικής πρόσκλησης (σχετικό 31) και της αρχικής υπογραφείσας σύμβασης (σχετικό 36).

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι που αναφέρονται στα ανωτέρω (35) και (36) σχετικά.

Εσωτ. Διανομή: Φ. Έργου

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ΕΕΑ

Δημήτριος Κουρκουμέλης-Ροδόσταμος
Αρχαιολόγος με βαθμό Α΄