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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πληροφορίες: Β. Φύτρου
Ταχ/κή Δ/νση : Σαπφούς 22, Μυτιλήνη
Ταχ. Κώδικας: 81131
E-Mail: efales@culture.gr

4η Τροποποίηση Σύμβασης (χρονική παράταση)

ΕΡΓΟ:                            «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης 
Αμπελικού», ενταγμένου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΠΑ 
2021-2025, (π.κ. 2017ΕΠ08800007)
(ΠΔΕ 2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σύμβαση προμήθειας πινακίδων εποπτικού υλικού για τον 
εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου 
(CPV: 39162000-5/ Εποπτικά μέσα)

ΠΟΣΟ:                             31.590,00 €  (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σύμβασης (χρονική παράταση) 
ΣΧΕΤ.: α) Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση 

έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», (κωδ. εναρίθμου 
2017ΕΠ08800007) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και (κωδ. εναρίθμου 
2022ΝΠ58800005) (MIS 5190064) του Περιφερειακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης 2021-2025.

β) Την με αριθ. πρωτ ΥΠΠΟ/527939/11-12-2024 (ΑΔΑ: Ψ59Γ46ΝΚΟΤ-ΞΔΞ) 
(ΑΔΑΜ: 24REQ015977938) Υ.Α 6ης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/Φ21/483433/319858/9811/6227πέ/16-01-2018 
Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Μουσείου 
Ρητίνης Αμπελικού», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Λέσβου.

γ) Την με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.459163/28-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΦΞ46ΝΚΟΤ-98Ψ 
και ΑΔΑΜ: 23AWRD013492679) εγκριτική απόφαση της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Λέσβου για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην προμήθεια 
πινακίδων εποπτικού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης 
Αμπελικού Λέσβου (CPV: 39162000-5/ Εποπτικά μέσα).

δ) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.459730/29-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ18Φ46ΝΚΟΤ-6ΓΠ) 
(ΑΔΑΜ: 23SYMV013496065) σύμβαση για την προμήθεια πινακίδων 
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εποπτικού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού 
Λέσβου (CPV: 39162000-5/ Εποπτικά μέσα), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αρ. 
ΥΠΠΟ/οικ.601683/12-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΧ846ΝΚΟΤ-ΖΜ5) (ΑΔΑΜ: 
23SYMV013946997) 1η τροποποίηση σύμβασης, ΥΠΠΟ/οικ.263532/14-06-
2024 (ΑΔΑ: 9ΞΗΥ46ΝΚΟΤ-ΠΨΖ) (ΑΔΑΜ: 24SYMV014966624) 2η 
τροποποίηση σύμβασης, και ΥΠΠΟ/οικ.571850/20-12-2024 (ΑΔΑ: 
9ΠΧΒ46ΝΚΟΤ-899) (ΑΔΑΜ: 24SYMV016055072) 3η τροποποίηση σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ/οικ.459730/29-09-2023 (ΑΔΑ: 

Ψ18Φ46ΝΚΟΤ-6ΓΠ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013496065) αρχική σύμβαση, η οποία αφορά 
στην προμήθεια πινακίδων εποπτικού υλικού για τον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου 
Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου (CPV: 39162000-5/ Εποπτικά μέσα), στο πλαίσιο του 
έργου: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση έκθεσης του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού», 
βάσει της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ.459163/28-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΦΞ46ΝΚΟΤ-98Ψ και 
ΑΔΑΜ: 23AWRD013492679) εγκριτικής απόφασης. 

Η τροποποίηση αφορά στο άρθρο 4 (δ΄ σχετικό), ως προς τον χρόνο εκτέλεσης 
και ολοκλήρωσης της προμήθειας πινακίδων εποπτικού υλικού για τον εκθεσιακό 
χώρο του Μουσείου Ρητίνης Αμπελικού Λέσβου της αναδόχου εταιρείας, που εφ’ εξής 
γίνεται έως 31/12/2025.

Το παρόν υπογράφεται από τους συμβαλλομένους και αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/οικ. 459730/29-09-2023 (ΑΔΑ: Ψ18Φ46ΝΚΟΤ-6ΓΠ) 
(ΑΔΑΜ: 23SYMV013496065) αρχικής σύμβασης, της αρ. ΥΠΠΟ/οικ.601683/12-12-
2023 (ΑΔΑ: ΨΗΧ846ΝΚΟΤ-ΖΜ5) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013946997) 1ης Τροποποίησής της, 
της αρ. ΥΠΠΟ/οικ.263532/14-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΞΗΥ46ΝΚΟΤ-ΠΨΖ) (ΑΔΑΜ: 
24SYMV014966624) 2ης Τροποποίησής της και της αρ. ΥΠΠΟ/οικ.571850/20-12-
2024 (ΑΔΑ: 9ΠΧΒ46ΝΚΟΤ-899) (ΑΔΑΜ: 24SYMV016055072) 3ης Τροποποίησής της.

Συνημ.: τέσσερα (4) έγγραφα
Οι συμβαλλόμενοι

Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου

κ.α.α.

Κοκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων

Ο Ανάδοχος
Για την “ HORIZON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ”

Ιάσων Τσέντας
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